



**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы «Парус» городского округа Самара
(МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара)**

Урицкого ул., д. 1а, г. Самара, Самарская обл., 443030
тел. 8(846) 375-18-20, 8 (846) 375-18-21;
e-mail: sdo.parus@63edu.ru; <http://cvr-parus.ru>
ОГРН 1026300531575; ОКПО 43868401; ИНН/КПП 6311035504/631101001

**Календарный план реализации проекта
«Авторы событий»**

№	Основные этапы, мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые итоги
1. Подготовительный этап			
1.1.	Подготовка нормативно-правовой базы реализации проекта	Сентябрь 2026 г.	1. Приказ 2. Положение
1.2.	Формирование Штаба реализации проекта из числа педагогов и обучающихся	Сентябрь 2026 г.	1. График работы Штаба
1.3.	Формирование критериев оценивания качества реализации проекта в условиях ЦВР «Парус»	Сентябрь 2026 г.	Чек-лист критериев реализации технологии
2. Информирование			
2.1.	Составление плана-графика информирования детских объединений ЦВР «Парус»	Сентябрь 2026 г.	График
2.2.	Подготовка презентации и раздаточного материала для информирования	Сентябрь 2026 г.	Презентация
2.3.	Информационные встречи с обучающимися	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Видеоролик; не менее 500 обучающихся узнают о ШКИБ не менее 5 информационных встреч будет проведено
3. Выдвижение инициатив			
3.1.	Деловая игра «ШКИБ» с обучающимися	Ноябрь 2026 г.	Не менее 3 деловых игр с обучающимися по командам в составе не менее 20 чел.
3.2.	Формирование инициативных групп	Ноябрь 2026 г.	Не менее 20 инициативных групп
4. Агитация и формирование проектных команд			
4.1.	Подготовка перечня условий для участия инициативных групп в Ярмарке инициатив	Ноябрь 2026 г.	Чек-лист подготовки к Ярмарке

4.2.	Определение кураторов инициативных групп	Ноябрь 2026 г.	Список кураторов инициативных групп
4.3.	Разработка формата и механизма проведения Ярмарки инициатив	Ноябрь 2026 г.	Сценарий Ярмарки
4.4.	Подготовка комплекта агитационных материалов для участия в Ярмарке: ролики, плакаты, девизы	Ноябрь 2026 г.	Не менее 20 комплектов агитационных материалов
4.5.	Ярмарка инициатив	Ноябрь 2026 г.	Видеоролик
4.6.	Формирование проектных команд	Ноябрь 2026 г.	Список проектных команд по итогам Ярмарки инициатив Не менее 10
5. Подготовка проектных заявок и экспертиза			
5.1.	Определение кураторов проектных команд	Декабрь 2026 г.	Список кураторов проектных команд
5.2.	Организация серии мастер-классов по заполнению проектных заявок для участников проектных команд	Декабрь 2026 г.	Программа мастер-классов, презентации (не менее 5 тем), расписание мастер-классов. Не менее 50 участников
5.3.	Формирование команды специалистов для первичной экспертизы проектных заявок	Декабрь 2026 г.	Не менее 5 человек из числа родителей, членов НКО, социальных партнеров
5.4.	Подготовка проектных заявок	Декабрь 2026 г.	Не менее 5 проектных заявок
5.5.	Экспертиза проектных заявок: техническая, юридическая, финансовая	Декабрь 2026 г.	Не менее 5 экспертиз
6. Общее собрание и голосование			
6.1.	Подготовка формата, структуры и способа организации общего собрания и голосования.	Декабрь 2026 г.	1. Сценарий собрания 2. Правила голосования 3. Техническое решение, обеспечивающее голосование
6.2.	Общее собрание и голосование	Декабрь 2026 г.	Видеоролик
6.3.	Нормативное закрепление итогов собрания и голосования, итогов реализации цикла ШКИБ	Декабрь 2026 г.	Приказ «Об итогах реализации цикла ШКИБ»
7. Реализация проекта победителя. Рефлексия.			
7.1.	Разработка опроса участников реализации технологии ШКИБ	Февраль 2027 г.	Программа исследования.
7.2.	Организация события согласно смете проекта-победителя	Февраль - Апрель 2027 г.	Обеспечение реализации проекта
7.5.	Реализация события	Февраль - Апрель 2027 г .	Видеоролик
7.6.	Опрос участников реализации технологии	Май 2027 г.	Отчет об исследовании
7.7.	Подготовка методических продуктов	Май 2027 г.	Семинар для методистов и

	для трансляции опыта по итогам работы		руководства организаций дополнительного образования; статья (ВАК) – 1; статья в журнал «Ресурс успеха» – 1; методические рекомендации; модель внедрения; комплекс локальных НПА; материалы для мастер-классов – 5 шт.
--	---------------------------------------	--	---