

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДВР «Парус» г.о. Самара  
Т.А. Кондрашова  
«23» апреля 2025 г.



**План работы региональной инновационной площадки «Инновационное бюджетирование: дополнительные компетенции дополнительного образования» на 2025-2026 учебный год**

**Первый год реализации РИП - 2025 – 2026 уч.г.**

| Этапы            | Направления деятельности                                                          | Содержание и методы деятельности                          | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители    | Прогнозируемые результаты и формы их представления                                                          | Сроки         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Подготовительный | Ознакомление педагогического сообщества с идеями и содержанием РИП                | Информационная кампания по запуску цикла ИБ в версии ШкИБ | Сайт ОО                                                 | Рабочая группа | Формирование сообщества педагогов, заинтересованного в участии в проекте;                                   | Сентябрь 2025 |
|                  | Изучение функциональной, проектно, бюджетной и финансовой грамотности обучающихся | Мониторинг                                                | Яндекс-формы                                            | Рабочая группа | Сбор информации об уровне функциональной, проектной, бюджетной, финансовой грамотности обучающихся; справка | Сентябрь 2025 |

| <b>Этапы</b> | <b>Направления деятельности</b>               | <b>Содержание и методы деятельности</b>                                                                              | <b>База реализации и необходимые условия организации работ</b> | <b>Исполнители</b> | <b>Прогнозируемые результаты и формы их представления</b>                                                                                                                                         | <b>Сроки</b>              |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Нормативное обеспечение реализации проекта    | Подготовка локальных нормативных актов по реализации проекта                                                         | Приказ, Приложение к Приказу                                   | Администрация      | Нормативные акты по реализации проекта с указанием сроков, ответственных, показателей эффективности реализации этапов проекта                                                                     | Сентябрь 2025г.           |
|              | Взаимодействие с педагогическим сообществом   | Информационный семинар для представителей педагогического сообщества организаций дополнительного образования         | Вебинар. Дистанционно, ВК-звонки                               | Рабочая группа     | Формирование заинтересованности педагогической общественности в непосредственном наблюдении за практикой реализации проекта, информирование. Программа вебинара, график, статистические материалы | Сентябрь 2025г.           |
|              | Взаимодействие с профессиональным сообществом | Подготовка и выступление с докладом на Всероссийской научно-практической конференции по инициативному бюджетированию | Очно                                                           | Болотникова Е.Н.   | Представление опыта реализации технологии ИБ в версии ШкИБ на всероссийском уровне                                                                                                                | Сентябрь / октябрь 2025г. |

| Этапы    | Направления деятельности                      | Содержание и методы деятельности                                                                                                                                                                                                                                                         | База реализации и необходимые условия организации работ           | Исполнители                                           | Прогнозируемые результаты и формы их представления                                                                                                                                                                                                                                                  | Сроки                              |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Основной | Реализация технологии ИБ в версии "ШкИБ"      | 1 этап - Информирование;<br>2 этап - Карта мечты. Создание инициативных команд. Выдвижение идей.<br>3 этап - Ярмарка проектных инициатив.<br>4 этап - Формирование проектных команд. Подготовка проектных заявок. Экспертиза проектных заявок.<br>5 этап - Общее собрание и голосование. | Очно, в общем собрании и по командам                              | Педагогический коллектив и администрация ЦВР "Парус"» | Обучающиеся создадут проектные инициативы, проведут их презентацию, подготовят проектные заявки, защитят их на экспертном совете, выберут лучшую инициативу в ходе общего собрания и голосования.<br>Итоговый протокол собрания, архив презентации, новостная лента в отдельной вкладке на сайте ОО | Октябрь 2025г. -<br>Февраль 2026г. |
|          |                                               | Реализация проекта-победителя цикла ИБ в версии "ШкИБ"                                                                                                                                                                                                                                   | Помещения ЦВР "Парус" / образовательная деятельность              | Администрация                                         | Объект / мероприятие - проект победитель, созданное обучающимися. Материалы на сайте ОО.                                                                                                                                                                                                            | Март -<br>апрель 2026г.            |
|          | Взаимодействие с родительской общественностью | Информационная кампания по вовлечению родителей в процесс реализации технологии ИБ в версии "ШкИБ" и консультирование                                                                                                                                                                    | Информационные материалы на сайте ОО, консультирование по запросу | Рабочая группа                                        | Расширение представлений родителей об ИБ, реализуемой технологии, способах поддержки детских инициатив и участия. Статистический отчет и журнал консультаций                                                                                                                                        | Сентябрь 2025г. -<br>май 2026г.    |
|          | Взаимодействие с                              | Рабочие совещания по реализации проекта, корректировка                                                                                                                                                                                                                                   | Расписание совещаний,                                             | Рабочая группа                                        | Повышение компетентности в реализации технологии, протоколы                                                                                                                                                                                                                                         | Сентябрь 2025г. -                  |

| Этапы    | Направления деятельности             | Содержание и методы деятельности                                                                | База реализации и необходимые условия организации работ                          | Исполнители    | Прогнозируемые результаты и формы их представления                                                                                                                                                                         | Сроки             |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | педагогическим сообществом           | "дорожной карты", показателей эффективности.                                                    | формирование повестки в соответствии с этапами проекта                           |                | совещаний                                                                                                                                                                                                                  | май 2026г.        |
| Итоговый | Метод. анализ реализации проекта     | Круглы стол для представителей пед.сообщества сторонних организаций дополнительного образования | Вебинар, дистанционно, ВК-звонки                                                 | Рабочая группа | Усиление заинтересованности пед.коллективов сторонних ОО в освоении технологии. Аналитика процесса, формирование предложений по совершенствованию реализации технологии. Программа, тезисы выступлений, статистика участия | Май 2026г.        |
|          | Диагностика результативности проекта | Итоговая диагностика, анализ, рефлексия. Мониторинг                                             | Яндекс-формы, книга отзывов и предложений, включенное наблюдение, контент-анализ | Рабочая группа | Повышение уровня компетенций в сфере функциональной, бюджетной, проектной и финансовой грамотности. Увеличение степени удовлетворенности процессом и результатами деятельности. Справка. Аналитические материалы.          | Апрель - май 2026 |
|          | Систематизация опыта по реализации   | Презентация сборника рабочих материалов по реализации технологии ИБ в версии "ШкИБ"             | Электронная версия сборника                                                      | Рабочая группа | Представление накопленного позитивного педагогического опыта по реализации технологии ИБ в                                                                                                                                 | Май 202           |

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|
|       | проекта                  |                                  |                                                         |             | версии "ШКИБ", сборник рабочих материалов          |       |