

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара
Т.А. Кондрашова
«23» ноября 2025 г.



План работы региональной инновационной площадки «Инновационное бюджетирование: дополнительные компетенции дополнительного образования» на 2025-2026 учебный год

Первый год реализации РИП - 2025 – 2026 уч.г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
Подготовительный	Ознакомление педагогического сообщества с идеями и содержанием РИП	Информационная кампания по запуску цикла ИБ в версии ШкИБ	Сайт ОО	Рабочая группа	Формирование сообщества педагогов, заинтересованного в участии в проекте	Сентябрь 2025г.
	Нормативное обеспечение реализации проекта	Подготовка локальных нормативных актов по реализации проекта	Приказ, Приложение к Приказу	Администрация	Нормативные акты по реализации проекта с указанием сроков, ответственных, показателей эффективности реализации этапов проекта	Сентябрь 2025г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	Взаимодействие с педагогическим сообществом	Информационный семинар для представителей педагогического сообщества организаций дополнительного образования	Вебинар. Дистанционно, VK-звонки	Рабочая группа	Формирование заинтересованности педагогической общественности в непосредственном наблюдении за практикой реализации проекта, информирование. Программа вебинара, график, статистические материалы	Сентябрь 2025г.
	Взаимодействие с профессиональным сообществом	Подготовка и выступление с докладом на Всероссийской научно-практической конференции по инициативному бюджетированию	Очно	Болотникова Е.Н.	Представление опыта реализации технологии ИБ в версии ШКИБ на всероссийском уровне	Сентябрь / октябрь 2025г.
Основной	Реализация технологии ИБ в версии "ШКИБ"	1 этап – Информирование. 2 этап - Карта мечты. Создание инициативных команд. Выдвижение идей. 3 этап - Ярмарка проектных инициатив. 4 этап - Формирование проектных команд. Подготовка проектных заявок. Экспертиза проектных заявок. 5 этап - Общее собрание и голосование.	Очно, в общем собрании и по командам	Педагогический коллектив и администрация ЦВР "Парус"	Обучающиеся создадут проектные инициативы, проведут их презентацию, подготовят проектные заявки, защитят их на экспертном совете, выберут лучшую инициативу в ходе общего собрания и голосования. Итоговый протокол собрания, архив презентации, новостная лента в отдельной вкладке на сайте ОО	Октябрь 2025г. - Февраль 2026г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		Реализация проекта-победителя цикла ИБ в версии "ШкИБ"	Помещения ЦВР "Парус" / образовательная деятельность	Администрация	Объект / мероприятие - проект победитель, созданное обучающимися. Материалы на сайте ОО.	Март - апрель 2026г.
	Взаимодействие с родительской общественностью	Информационная кампания по вовлечению родителей в процесс реализации технологии ИБ в версии "ШкИБ" и консультирование	Информационные материалы на сайте ОО, консультирование по запросу	Рабочая группа	Расширение представлений родителей об ИБ, реализуемой технологии, способах поддержки детских инициатив и участия. Статистический отчет и журнал консультаций	Сентябрь 2025г. - май 2026г.
	Взаимодействие с педагогическим сообществом	Рабочие совещания по реализации проекта, корректировка "дорожной карты", показателей эффективности.	Расписание совещаний, формирование повестки в соответствии с этапами проекта	Рабочая группа	Повышение компетентности в реализации технологии, протоколы совещаний	Сентябрь 2025г. - май 2026г.
Итоговый	Метод. анализ реализации проекта	Круглый стол для представителей пед.сообщества сторонних организаций дополнительного образования	Вебинар. Дистанционно, ВК-звонки	Рабочая группа	Усиление заинтересованности пед.коллективов сторонних ОО в освоении технологии. Аналитика процесса, формирование предложений по совершенствованию реализации технологии. Программа, тезисы	Май 2026г.

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
					выступлений, статистика участия	
	Систематизация опыта по реализации проекта	Презентация сборника рабочих материалов по реализации технологии ИБ в версии "ШкИБ"	Электронная версия сборника	Рабочая группа	Представление накопленного позитивного педагогического опыта по реализации технологии ИБ в версии "ШкИБ", сборник рабочих материалов	Май 2026г.